

強化重要科學園區消防量能及防護經費補助執行作業要點

一、為落實執行行政院一百十三年一月十日院臺忠字第一一二一〇四四〇七八號函原則同意「強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫」（以下簡稱本計畫），補助重要科學園區周圍消防廳舍新建、整建及增建，特訂定本要點。

二、本要點受補助機關、執行機關、執行項目及補助經費額度，規定如下：

（一）受補助機關：臺南市政府、新竹市政府、新竹縣政府及苗栗縣政府。

（二）執行機關：臺南市政府消防局、新竹市消防局、新竹縣政府消防局及苗栗縣政府消防局。

（三）執行項目：

1. 異地新建消防廳舍：臺南市南科分隊、新竹縣寶山分隊及苗栗縣銅鑼分隊。

2. 原地整建或增建消防廳舍：新竹市埔頂分隊及苗栗縣頭份分隊。

（四）補助經費額度：本計畫自一百十三年至一百十七年地方辦理消防廳舍整建編列預算新臺幣（以下同稱）八億三千二百九十五萬六千元，其中特別統籌分配稅款七億一千八百零一萬二千元，按當年度地方政府財力分級補助，地方配合款一億一千四百九十四萬四千元，廳舍補助額度、各年度經費需求及各年度各直轄市、縣（市）政府補助之調整分配如附表，地方配合款如編列不足，則不予補助。

三、作業分工：

（一）內政部（以下簡稱本部）：

1. 依每年預算數額、本計畫及本要點督導執行年度之預算補助額度及執行計畫管考期限。

2. 審核受補助機關所報工作計畫書（如附件一）、執行進度管制表（如附件二）、修正計畫或其他個案需求計畫。

（二）受補助機關：

1. 依本計畫執行項目執行年度第一年為一百十三年者，於一百十

三年四月三十日前，以府函(第一層決行)向本部提報工作計畫書(如附件一)及執行進度管制表(如附件二)；其餘補助項目於執行年度第一年之前一年九月三十日前提報。本部審核前得視需要通知受補助機關簡報執行作業規劃，逾期或未依規定辦理者，不予受理；如遇不可抗力因素，應檢具佐證資料向本部辦理展延。

2. 補助款及自籌配合款應納入各受補助機關年度預算，並依實際需求訂定執行先後順序予以妥適分配。
3. 指派計畫專責人員，並成立工作小組執行本計畫各項工作，工作小組成員之女性比例不得少於三分之一，俾利於廳舍設計時滿足平男、女及多元性別員工需求之現代化辦公廳舍。工作小組負責辦理工程發包、督工及經費核銷作業，並於計畫執行期間配合本部辦理查核及績效評核工作。
4. 彙整辦理績效，年度成果報告應於執行年度十二月三十日前函報本部備查，應明確提報「增購或增改(修)建設備及設施」、「辦理工程項目」等績效指標之達成狀況，並檢附佐證資料。

四、前點第二款第一目所定工作計畫書，應包括下列事項：

- (一)配合本計畫，應提列各年度預計辦理之工程期程及經費額度。
- (二)考量後續可能購置之特殊車輛、載重及空間，應妥善配套規劃建築空間運用，另針對廳舍原址整建或增建者，擬訂施工期間動線規劃等配套措施，避免影響出勤。
- (三)消防廳舍應符合下列事項：
 1. 為落實性別主流化，應設置性別友善衛浴設備。
 2. 因應節能減碳政策，應取得綠建築標章，並設置充電樁。
 3. 為強化廳舍安全衛生，應設置人員與裝備器材清潔之區域及設施，將工作區域與生活區域分開，住宿與生活起居區域設置一氧化碳偵測器，並設置快速鐵捲門或其他替代安全防護設備等。
 4. 建築基地應依規定設置防空避難設施。
 5. 建築設計應著重機能，以造型簡約、易於後續維護管理為設計理念。

6. 建築物之耐震係數應在一點五以上。
7. 建築物應為防火構造，具有符合建築相關規範之防火時效，並妥善規劃防火區劃。
- (四) 預計配合救災演練之十家廠商名單。
- (五) 前四款事項如未能配合辦理，應敘明具體原因及替代方案，並經本部審查同意，始得不予辦理。

五、經費請撥：

(一) 請款：

1. 受補助機關應依下列期程辦理請款：
 - (1) 規劃設計款：完成規劃設計發包，請款規劃設計費全額。
 - (2) 第一期補助款：完成工程發包，請款工程款百分之三十。
 - (3) 第二期補助款：工程進度達百分之三十，請款工程款百分之三十。
 - (4) 第三期補助款：工程進度達百分之六十，請款工程款百分之三十。
 - (5) 第四期補助款：工程完工後，檢附完工證明及結算資料，經本部審查後，請款餘額(按全案實際金額扣除已撥付數)。
2. 請款佐證資料：檢具辦理執行進度管制表、計畫書核定函、納入預算證明、歲出及歲入計畫提要表、相關合約書、請款明細表及相關證明資料，並以府函(第二層決行即可)函送本部審查，逾期或未依規定辦理者，不予受理。
3. 各年度請款佐證資料至遲於下列日期(皆以發文日期為準)函報本部：
 - (1) 一百十三年配賦補助款之消防廳舍，受理期限至一百十三年十月三十一日。
 - (2) 一百十四年至一百十七年配賦補助款之消防廳舍，受理期限至各該年度九月三十日。
- (二) 撥款：於本部函轉行政院核定函後，受補助機關檢具納入預算證明、領據及行政院核定函，以府函請財政部逕予撥款。
- (三) 如有違約金、罰款或其他衍生性收入款，應依補助比例繳還。

(四)受補助機關就當年度核定經費應專款專用，並納入預算，不得以代收代付辦理。

六、督導及考核：

(一)本計畫執行期間，受補助機關應每季填寫執行進度管制表(以府函第二層決行)，分別於執行年度每季結束次月十日前函報本部備查。

(二)受補助機關應納入工程施工查核小組，定期查核工程品質及施工進度。

(三)必要時，本部得就受補助機關陳報資料及對於本計畫執行情形，依相關業務督導計畫辦理現地訪視及成果評估。

(四)本部為推動本計畫，得實施必要之督導、管考、檢討及評量受補助機關執行績效，以落實績效評估及後續追蹤，對執行進度落後，無法於補助計畫時程內完成者，本部得調整補助項目及對象、刪減補助經費或取消補助。

七、本計畫期間，得辦理獎懲事宜。

附表

重建、新建及整建消防廳舍之細目經費分年需求

(單位：新臺幣/千元)

	總 經 費	中 央 補 助 款	地 方 配 合 款	一百十三年		一百十四年		一百十五年		一百十六年		一百十七年	
				中央 補助款	地方 配合款	中央 補助款	地方 配合款	中央 補助款	地方 配合款	中央 補助款	地方 配合款	中央 補助款	地方 配合款
臺南市南科分隊	384,260	326,621	57,639	-	-	8,346	1,473	110,455	19,492	157,185	27,739	50,635	8,935
新竹市埔頂分隊	48,696	41,391	7,305	-	-	-	-	28,676	5,061	12,715	2,244	-	-
新竹縣寶山分隊	200,000	170,000	30,000	2,409	425	1,841	325	58,905	10,395	106,845	18,855	-	-
苗栗縣頭份分隊	80,000	72,000	8,000	-	-	4,968	552	35,595	3,955	31,437	3,493	-	-
苗栗縣銅鑼分隊	120,000	108,000	12,000	-	-	15,286	1,698	41,580	4,620	51,134	5,682	-	-
合計	832,956	718,012	114,944	2,409	425	30,441	4,048	275,211	43,523	359,316	58,013	50,635	8,935

附件一

工作計畫書

內政部補助○○縣/市政府辦理強化重要科學園區消防量能及防護工作計畫書					
申請機關		○○縣（市）政府消防局			
主辦單位		單位主管：		電話：	信箱：
		承辦人：		電話：	信箱：
計畫執行期間		民國○年○月○日起至民國○年○月○日止			
計畫內容摘要					
		經費來源： (一)中央補助款：強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫 (二)地方配合款：○年度至○年度縣市政府自籌款			
經費需求一覽表 (單位：新臺幣/千元)					
年度	預計辦理事項	中央補助款	地方配合款	補助總經費	辦理細項
合計					
(機關用印)					
<div style="text-align: center;">中華民國 年 月 日</div>					

附件二

執行進度管制表

強化重要科學園區消防量能及防護執行進度管制表							
○年○月執行進度管制表							
填報機關：○○縣(市)政府消防局				填表日期：○年○月○日			
工作進度管制	年度	月份	預定進度		實際執行進度		
			工作摘要及期程管制	預計執行百分比	工作摘要填報內容說明	累計執行百分比	
	○	一月	廳舍設計規劃	5%	(請填寫當月份實際執行進度)		
		二月	(請自行預估相關期程)	10%			
		⋮		⋮			
		十二月	(請自行預估相關期程)				
		⋮		⋮			
	一百十六年	十二月	(請自行預估相關期程)				
總計			100%				
執行進度落後原因		(請依計畫管制期程辦理；執行進度落後者，請提列檢討原因及策進作為，以達預定之進度)					
<div>填表人員：</div> <div>聯絡電話：</div> <div>單位主管：</div> <div>機關首長：</div>							