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 大型活動中辦理階段 

大型活動辦理階段，主辦單位須根據籌備階段之規劃事項執行相關措施，並

依據現況持續調整，審查單位則於活動期間，定期監督及監控活動辦理情形，確

保活動執行過程皆符合事前評估與規劃，若有任何不法或違規狀況發生，審查單

位依規範開罰或終止活動。 

主辦單位於活動期間執行各項作業、以及偶發性事故皆應予以記錄並彙整，

於活動後復原階段的檢討會議上，併同檢討活動辦理的優缺點與尚待改進之處，

並納入當次檢討報告中，作為未來其他大型活動規劃之參考。 

  


