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消防廳舍內部設施改善經費補助執行作業要點 
一、為落實執行行政院一百十二年四月六日院臺忠字第一一一○○二三

九三七號函核定「消防廳舍內部設施改善二年中程計畫」（以下簡稱

本計畫)，補助各直轄市、縣（市）政府辦理消防廳舍內部設施改善

相關事宜，特訂定本要點。 

二、本要點受補助機關、執行機關、執行項目及補助經費額度，規定如下： 
(一)受補助機關：直轄市、縣（市）政府。 

(二)執行機關：直轄市、縣（市）政府消防局。 

(三)執行項目： 

1.補助各直轄市、縣(市)政府二十年以上老舊消防廳舍內部設施

改善共一百五十三處。 

2.其中如屬離島地區之廳舍因受海風侵蝕等影響，屋齡不限。 

3.內部設施優先執行項目:寢室空間整修翻新、地板重鋪、漏水改

善及壁癌處理，另為落實性別主流化，請考量增設性別友善衛浴

(廁所)設備。 

4.考量地方政府需求數量及獲配資源差異性，並引導地方政府建

立主動辦理消防廳舍空間改善之機制，參酌本計畫補助最低(補

助衡平性)、提報修繕分隊數/總分隊數較低(平時主動辦理廳舍

改善)、同財力分級之地方政府消防人員服務人口比較低及配合

計畫辦理情形等指標，擇合適地方政府獎勵，後續配合本計畫函

報行政院修正後，配賦於一百十三年執行，不須編列配合款。 

(四)補助經費額度：配合一百十二年地方政府財力分級調整，本計畫俟

修正通過後總經費將調整為新臺幣(以下同)二億八千一百四萬六

千三百五十元，其中中央補助款維持二億四千十三萬三千兩百五

十元為特別統籌分配稅款，地方配合款增加至四千九十一萬三千

一百元，計畫內補助廳舍共計一百五十三處，另增列獎計機制，廳

舍補助額度、各年度經費需求及各年度各直轄市、縣（市）政府補

助款之調整分配如附表，地方配合款如編列不足，則不予補助。 

三、受補助機關辦理消防廳舍內部設施改善，應於一百十二年八月三十

一日前(以發文日期為準)，向內政部(以下簡稱本部)提報消防廳舍
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內部設施改善計畫書(如附件一)及執行進度管制表（如附件二）；另

如需變更補助廳舍，優先以次舊或屋況較差之廳舍為原則，並應提供

更換原匡列廳舍說明或修繕完竣之證明文件，於提報計畫書時一併

敘明，前開所敘計畫書及執行進度管制表，應會辦府內財政及主計單

位，並以府函（第一層決行）函送本部審查，逾期或未依規定辦理者，

不予受理。 

有關計畫書佐證資料依執行項目配賦經費年度之不同，各年度補助

廳舍至遲須於下列日期前以府函(第二層決行即可)函報內政部補正： 

(一)一百十二年配賦補助款之廳舍受理期限至一百十二年十月三十一

日。 

(二)一百十三年配賦補助款之廳舍受理期限至一百十三年五月三十一

日。 

前項佐證資料包括執行進度管制表（如附件二）及計畫書所列廳舍

之下列文件： 

(一)直轄市、縣（市）政府編列地方配合款之證明。 

(二)廳舍已辦理工程發包決標（或保留決標）證明；另如先行辦理廳舍

設計規劃或部分廳舍優化以小額採購辦理，亦得提供其決標證明

或請購單。 

(三)其他必要之文件。 

四、本計畫得分梯次請(撥)款，受補助機關依下列規定辦理相關事宜： 

(一)請款: 

1.請款佐證資料：檢具辦理執行進度管制表(如附件二)、請款明

細表(如附件三)、計畫書核定函、採購契約及結算驗收證明(或

小額採購支出憑證黏存單)，並以府函(第二層決行即可)函送本

部審查，逾期或未依規定辦理者，不予受理。  

2.各年度請款佐證資料至遲於下列日期(皆以發文日期為準)函報

本部：  

(1)一百十二年配賦補助款之廳舍受理期限至一百十二年十二月

三十一日。 

(2)一百十三年配賦補助款之廳舍受理期限至一百十三年十月三
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十一日。 

(3)消防廳舍之工程，無法依限完成驗收者，受補助機關得檢具

實際施工進度佐證資料及說明向本部申請展延，如於本部核

定展延期限內仍無法如期完工，則本部不予核撥補助款。 

(二)撥款：於本部函轉行政院核定函後，受補助機關檢具納入預算證

明、領據及行政院核定函，以府函請財政部逕予撥款。 

五、受補助機關就當年度核定經費應專款專用，並納入預算，不得以代收

代付辦理。 

六、受補助機關辦理本計畫補助應指定專責單位及人員，負責統籌協調，

並將實際進度及經費使用情形編製執行進度管制表（如附件二）及請

款明細表(如附件三)，配合第三點及第四點規定按時繳交。 

七、本部得籌組督導小組協助執行本計畫工作推動上必要之督導、管考

及檢討，以落實績效評估及後續追蹤。 

前項督導小組由本部消防署副署長擔任召集人，主任秘書擔任副召

集人，並置成員四人至六人，由相關業務單位派員組成，視情形前往

受補助機關訪視或召開計畫執行檢討會議查核督導，受補助機關應

配合辦理並提供相關資料。 

八、執行進度落後之受補助機關，應組成專案小組強化推動本計畫之執

行。 

  前項情形，於預計驗收當月未達成進度，經本部通知限期改善，屆期

仍未達預定目標者，本部視情節依執行進度比例重新核定受補助機關

實領補助款，或將調整補助對象，轉移至可執行之受補助機關執行。 

  前項實領補助款計算公式如下：  

實領補助款＝原計畫核定補助款＊（限期改善完當月執行進度百分比

／百分百）。 

九、本計畫辦理完竣後，得辦理獎懲事宜，受補助機關應製作成果對照圖，

並刊登於本署網站及受補助機關網站；另應請居住同仁填寫滿意度調

查表，將調查表函復本署彙整。 

十、本要點作業流程圖如附錄。  
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附表、消防廳舍內部設施改善整修經費分配表 

單位：新臺幣千元 

項次 單位 建物名稱 所估經費 
預估工時 

(日) 

配合款 補助款 

經費分配

(一百十

二年) 

經費分配

(一百十三

年) 

經費分配

(一百十二

年) 

經費分配(一

百十三年) 

一 
臺北市政府

消防局(35%) 
合計一處 1,750  1,137.5 612.5 

1  萬芳分隊 1,750 75 1,137.5  612.5  

二 
新北市政府

消防局(70%) 
合計十處 10,800  3,240 7,560 

1  第一大隊 
1,200 120  360  840 

海山分隊 

2  第一大隊 
1,200 120  360  840 

新板分隊 

3  第二大隊 
1,200 90  360  840 

五股分隊 

4  第二大隊 
1,200 90  360  840 

林口分隊 

5  第三大隊 
800 60 240  560  

龍源分隊 

6  第三大隊 
800 45 240  560  

淡水分隊 

7  第四大隊 
1,200 90  360  840 

安康分隊 

8  第四大隊 
800 60 240  560  

直潭分隊 

9  第五大隊 
1,200 90  360  840 

三峽分隊 
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項次 單位 建物名稱 所估經費 
預估工時 

(日) 

配合款 補助款 

經費分配

(一百十

二年) 

經費分配

(一百十三

年) 

經費分配

(一百十二

年) 

經費分配(一

百十三年) 

10  
第七大隊 

1,200 120  360  840 
員山分隊 

三 
桃園市政府

消防局(85%) 
合計三處 10,400  1,560 8,840 

1  復旦分隊 2,400 90  360  2,040 

2  三民分隊 5,000 120  750  4,250 

3  山峰分隊 3,000 90  450  2,550 

四 
臺中市政府

消防局(70%) 

合計十八

處 
27,609  8,282.70 19,326.30 

1  第一大隊 
143 15 42.9  100.1  

神岡分隊 

2  第一大隊 
110 7 33  77  

潭子分隊 

3  
第二大隊 

78 15 23.4  54.6  

石岡分隊 

4  第三大隊 
1,221 180  366.3  854.7 

烏日分隊 

5  
第四大隊 

300 45 90  210  

龍井分隊 

6  第五大隊 
275 20 82.5  192.5  

后里分隊 

7  第五大隊 
250 30 75  175  

幼獅分隊 

8  第六大隊 
3,300 90  990  2,310 

南屯分隊 
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項次 單位 建物名稱 所估經費 
預估工時 

(日) 

配合款 補助款 

經費分配

(一百十

二年) 

經費分配

(一百十三

年) 

經費分配

(一百十二

年) 

經費分配(一

百十三年) 

9  
 第六大

隊 440 90  132  308 

協和分隊 

10  
第六大隊 

550 30 165  385  
工業區 

分隊 

11  第七大隊

中港分隊 
5,000 70 1,500  3,500  

12  第七大隊 
242 30 72.6  169.4  

中區分隊 

13  第七大隊 
1,210 90  363  847 

信義分隊 

14  第七大隊 
480 60 144  336  

勤工分隊 

15  第八大隊 
3,500 35 1,050  2,450  

四平分隊 

16  第八大隊 
5,000 60 1,500  3,500  

文昌分隊 

17  特搜大隊 
5,000 90  1,500  3,500 

西屯分隊 

18  特搜大隊   

搜救犬隊 
510 60 153  357  

五 
臺南市政府

消防局(85%) 

合計十三

處 
19,580  2,937 16,643 

1  後壁分隊 1,100 90  165  935 

2  麻豆分隊 1,000 90  150  850 

3  南化分隊 780 100  117  663 
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項次 單位 建物名稱 所估經費 
預估工時 

(日) 

配合款 補助款 

經費分配

(一百十

二年) 

經費分配

(一百十三

年) 

經費分配

(一百十二

年) 

經費分配(一

百十三年) 

4  六甲分隊 890 28 133.5  756.5  

5  七股分隊 1,200 75 180  1,020  

6  鹽行分隊 1,300 60 195  1,105  

7  仁德分隊 800 65 120  680  

8  復興分隊 1,350 110  202.5  1,147.5 

9  和緯分隊 1,980 60 297  1,683  

10  土城分隊 1,350 100  202.5  1,147.5 

11  中正分隊 3,500 150  525  2,975 

12  德興分隊 2,350 90  352.5  1,997.5 

13  南門分隊 1,980 90  297  1,683 

六 
高雄市政府

消防局(85%) 
合計六處 13,855  2,078.25 11,776.75 

1  第一大隊

部 
2,983 90  447.45  2,535.55 

2  前鎮分隊 2,035 30 305.25  1,729.75  

3  瑞隆分隊 2,337 14 350.55  1,986.45  

4  中華分隊 350 60 52.5  297.5  

5  鳳山分隊 5,000 90  750  4,250 

6  湖內分隊 1,150 90  172.5  977.5 

七 
基隆市 

消防局(85%) 
合計一處 4,400  660 3,740 

1  信義消防

分隊 
4,400 100  660  3,740 

八 
新竹市 

消防局(85%) 
合計五處 8,751  1,312.65 7,438.35 

1  中山分隊 1,025 90  153.75  871.25 

2  南寮分隊 720 60 108  612  

3  朝山分隊 1,206 30 180.9  1,025.1  

4  埔頂分隊 5,000 90  750  4250 
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項次 單位 建物名稱 所估經費 
預估工時 

(日) 

配合款 補助款 

經費分配

(一百十

二年) 

經費分配

(一百十三

年) 

經費分配

(一百十二

年) 

經費分配(一

百十三年) 

5  第二大隊 800 90  120  680 

九 
新竹縣政府

消防局(85%) 

合計十四

處 
22,700  3,405 19,295 

1  竹東分隊 2,000 150  300  1,700 

2  尖石分隊 1,500 150  225  1,275 

3  橫山分隊 1,500 150  225  1,275 

4  峨眉分隊 1,000 150  150  850 

5  花園小隊 2,000 150  300  1,700 

6  北埔分隊 1,500 150  225  1,275 

7  二重分隊 1,500 150  225  1,275 

8  五峰分隊 1,500 150  225  1,275 

9  新豐分隊 2,000 150  300  1,700 

10  關西分隊 2,000 150  300  1,700 

11  田埔小隊 1,200 150  180  1,020 

12  第二大隊 2,000 150  300  1,700 

13  湖口分隊 1,500 150  225  1,275 

14  寶山分隊 1,500 150  225  1,275 

十 
苗栗縣政府

消防局(90%) 
合計三處 396  39.6 356.4 

1  頭屋分隊 165 21 16.5  148.5  

2  銅鑼分隊 176 21 17.6  158.4  

3  三灣分隊 55 14 5.5  49.5  

十一 
彰化縣 

消防局(90%) 
合計五處 8,008  800.8 7,207.2 

1  彰化分隊 4,400 110  440  3,960 

2  芬園分隊 880 90  88  792 

3  田中分隊 880 50 88  792  

4  社頭分隊 990 60 99  891 
 
 



9 

 

項次 單位 建物名稱 所估經費 
預估工時 

(日) 

配合款 補助款 

經費分配

(一百十

二年) 

經費分配

(一百十三

年) 

經費分配

(一百十二

年) 

經費分配(一

百十三年) 

5  大城分隊 858 60 85.8  772.2  

十二 
南投縣政府

消防局(90%) 
合計八處 32,840  3,284 29,556 

1  第一大隊 5,000 120  500  4,500 

2  名間分隊 2,380 120  238  2,142 

3  第三大隊

竹山分隊 
5,000 120  500  4,500 

4  鹿谷分隊 2,440 120  244  2,196 

5  水里分隊 3,020 120  302  2,718 

6  南投分隊 5,000 120  500  4,500 

7  中寮分隊 5,000 120  500  4,500 

8  草屯分隊 5,000 120  500  4,500 

十三 
雲林縣 

消防局(90%) 
合計九處 27,900  2,790 25,110 

1  莿桐分隊 3,500 85 350  3,150  

2  水林分隊 3,000 85 300  2,700  

3  元長分隊 2,000 85 200  1,800  

4  褒忠分隊 3,000 85 300  2,700  

5  四湖分隊 2,800 85 280  2,520  

6  口湖分隊 3,000 85 300  2,700  

7  東勢分隊 4,000 85 400  3,600  

8  六合分隊 2,600 85 260  2,340  

9  公園分隊

(局本部) 
4,000 85 400  3,600  

十四 
嘉義縣 

消防局(90%) 
合計七處 21,280  2,128 19,152 

1  第一大隊

祥和分隊 
4,960 150  496  4,464 

2  第一大隊 3,020 100  302  2,718 
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項次 單位 建物名稱 所估經費 
預估工時 

(日) 

配合款 補助款 

經費分配

(一百十

二年) 

經費分配

(一百十三

年) 

經費分配

(一百十二

年) 

經費分配(一

百十三年) 

布袋分隊 

3  第二大隊

新港分隊 
2,900 150  290  2,610 

4  
第三大隊

奮起湖分

隊 

2,400 120  240  2,160 

5  第三大隊

中埔分隊 
3,000 100  300  2,700 

6  第三大隊

番路分隊 
2,400 100  240  2,160 

7  第三大隊

梅山分隊 
2,600 100  260  2,340 

十五 
屏東縣政府

消防局(90%) 
合計六處 18,200  1,820 16,380 

1  屏東分隊 2,750 60 275  2,475  

2  九如分隊 1,650 45 165  1,485  

3  
第二大隊

及潮州分

隊 

5,000 90  500  4,500 

4  東港分隊 2,200 60 220  1,980  

5  崁頂分隊 3,300 120  330  2,970 

6  滿州分隊 3,300 180  330  2,970 

十六 
宜蘭縣政府

消防局(90%) 
合計十處 10,000  1,000 9,000 

1  蘇澳分隊 390 150  39  351 

2  廣興分隊 2,145 150  214.5  1,930.5 

3  壯圍分隊 1,255 150  125.5  1,129.5 

4  宜蘭分隊 440 150  44  396 

5  三星分隊 1,195 150  119.5  1,075.5 

6  大同分隊 615 150  61.5  553.5 

7  馬賽分隊 585 150  58.5  526.5 

8  南方澳分 1,050 150  105  945 
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項次 單位 建物名稱 所估經費 
預估工時 

(日) 

配合款 補助款 

經費分配

(一百十

二年) 

經費分配

(一百十三

年) 

經費分配

(一百十二

年) 

經費分配(一

百十三年) 

隊 

9  南澳分隊 1,750 150  175  1575 

10  羅東分隊 575 150  57.5  517.5 

十七 
花蓮縣消防

局(90%) 
共計八處 13,670  1,367 12,303 

1  北埔分隊 3,840 60 384  3456  

2  鳳林分隊 66 60 6.6  59.4  

3  東里分隊 110 90  11  99 

4  新秀分隊 3,720 210  372  3,348 

5  美崙分隊 1,804 180  180.4  1,623.6 

6  富源分隊 1,600 210  160  1,440 

7  觀音分隊 165 60 16.5  148.5  

8  富里分隊 2,365 180  236.5  2,128.5 

十八 
臺東縣消防

局(90%) 
共計六處 7,000  700 6,300 

1  南王分隊 1,500 100  150  1,350 

2  延平分隊 1,000 90  100  900 

3  
關山分隊

暨關山大

隊 

1,500 100  150  1,350 

4  長濱分隊 1,200 120  120  1,080 

5  東河分隊 800 90  80  720 

6  綠島分隊 1,000 150  100  900 

十九 
澎湖縣政府

消防局(90%) 

共計十一

處 
2,536  253.6 2,282.4 

1  澎南分隊 324 90  32.4  291.6 

2  七美分隊 115 120  11.5  103.5 

3  第一大隊 533 120  53.3  479.7 

4  白沙分隊 270 90  27  243 

5  西嶼分隊 176 90  17.6  158.4 
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項次 單位 建物名稱 所估經費 
預估工時 

(日) 

配合款 補助款 

經費分配

(一百十

二年) 

經費分配

(一百十三

年) 

經費分配

(一百十二

年) 

經費分配(一

百十三年) 

6  望安分隊 127 120  12.7  114.3 

7  湖西分隊 246 120  24.6  221.4 

8  島嶼分隊 176 120  17.6  158.4 

9  吉貝分隊 127 120  12.7  114.3 

10  虎井分隊 249 120  24.9  224.1 

11  桶盤分隊 193 120  19.3  173.7 

二十 
金門縣消防

局(85%) 
共計六處 9,200  1,380 7,820 

1  局本部 690 120  103.5  586.5 

2  金城分隊 1,610 120  241.5  1,368.5 

3  金湖分隊 1,380 120  207  1,173 

4  金寧分隊 2,760 120  414  2,346 

5  金沙分隊 1,610 120  241.5  1,368.5 

6  烈嶼分隊 1,150 120  172.5  977.5 

二十一 
連江縣消防

局(90%) 
共計三處 7,370  737 6,633 

1  
連江縣消

防局辦公

大樓 

4,400 270  440  3,960 

2  南竿分隊 1,320 270  132  1,188 

3  北竿分隊 1,650 270  165  1,485 

二十二 

獎勵 

機制 

由本部衡酌

地方政府主

動辦理消防

廳舍維運等

指標及配合

計畫執行情

形，擇定獲

獎勵之地方

政府 

額度內支

應次舊消

防廳舍內

部設施之

改善 

後續配合本計畫函報

行政院修正後，配賦

於 113 年執行，總計

2,801.35 

  2,801.35 

 總計 
一百五十

三處 
281,046.35 12,881.1 28,032 62,219.9 177,913.35 



13 

 

 

附件一、消防廳舍內部設施改善計畫書 

內政部補助 000 直轄市、縣(市)政府辦理消防廳舍內部設施改善二年中程計畫 

申 請 機 關 縣（市）政府消防局 

主 辦 單 位 
單位主管：           電話：              信箱： 

承辦人：             電話：              信箱： 

計 畫 

執 行 期 間 
民 國 1 1 2 年 4 月 6 日 起 至 民 國 1 1 3 年 1 2 月 3 1 日 止 

計 畫 

內 容 摘 要 

執行目標-113 年底前須辦理內部設施改善之廳舍名稱及數量 

(一)配合中程計畫，各年度預計辦理內部設施改善之廳舍名稱(屋齡)、優

先辦理項目(寢室空間整修翻新、地板重鋪、漏水改善及壁癌處理，

另為落實性別主流化，請考量增設性別友善衛浴設備等；另如所提非

屬優先辦理項目，亦請敘明原因)及經費額度等。 

(二)與受補助消防廳舍同仁於 112 年 0 月 0 日召開內部裝修需求會議或

由受補助消防廳舍派員成立內部設施改善工作小組等。 

(三)……請自行增列項目：如簡述因 OO 廳舍已於 111 年辦理耐震補強工

程完竣，目前無整修需求，故更換補助對象為…… 

經費來源： 

(一)中央補助款：消防廳舍內部設施改善 2年中程計畫 

(二)地方配合款：000 年-000 年度縣市政府自籌款 

經費需求 

中程計畫補助項目 
中央補助款

(千元) 

地方配合款

(千元) 

補助總經費

(千元) 
實際辦理項目 

消防廳舍 

(經費配置 

年度) 

OO 分隊 

(112 年) 
   

例：寢室空間整新翻

修、地板重鋪、漏水改

善及壁癌處理 

OO 分隊 

(112 年) 
   

例： 

原匡列消防廳舍 OO 分

隊，因已辦理改善，更換

補助對象為 OO 分隊，屋

齡 OO 年。 

OO 分隊 

(113 年) 
   

 

OO 分隊     
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(113 年) 

OO 分隊 

(113 年) 
   

 

OO 分隊 

(113 年) 
   

 

OO 分隊 

(113 年) 
   

 

 合計(匡列廳舍之實際補助金額加總以不超過    

該執行機關獲本計畫補助金額為限) 
 

 

 

（機關用印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中華民國    年    月    日 
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附件二、執行進度管制表 

消防廳舍內部設施改善執行進度管制表-000 年 

年  月執行進度管制表 

填報機關：           消防局                         填表日期：   年   月   日 

工
作
進
度
管
制 

類別 預 定 進 度 實 際 執 行 進 度 

項次 工作摘要及期程管制 

預 
計 
執 
行 
百 
分 
比 

工作摘要填報內容說明 

累 
計 
執 
行 
百 
分 
比 

1 

針對室內裝修之廳舍辦理設計規
劃及工程上網招標等。(112 年 0
月 0 日前) 

50% 

此欄為計畫書佐證資料填寫處，請
依左方工作摘要填寫實際執行情
形，如已完成招標則執行進度已達
50% 

 
於 112 年 0 月 0 日辦理第 0 次招
標 

決標或保留決標(112 年 0 月 0 日
前)，工程發包時間、預計工程完
工時間至 112 年 0 月 0 日 

2 

預計完工時間 112 年 0 月 0 日、
依契約完成廳舍內部設施改善驗
收事宜或小額請購等等。(112 年
0 月 0 前) 

50% 
此欄為請款佐證資料填寫處，如已
達成決算驗收等，則累計執行進度
已達 100% 

 

總計  100%   

執行進度 
落後原因 

（請依計畫管制期程辦理；執行進度落後者，請提列檢討原因及策進作為，以達預定之
進度） 

填表人員：                            聯絡電話： 

單位主管：                            機關長官： 

註：請於本要點第三點、第四點規定時間函復，請將112年及113年分 2張寫 
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附件三、請款明細表 
補助經費依據:內政部○○○年○月○日內授消字第○○○○○○○○○○號函 

核定金額:                                              單位:新臺幣/千元 

補助消防廳舍 

契約結算驗收 

及小額採購 

總金額 

中央 

補助 

比例(%) 

申請中央 

補助金額 

備註(如原匡列

00 分隊，因故變

更為 00 分隊) 

OO 分隊     

OO 分隊     

OO 分隊     

OO 分隊     

OO 分隊     

OO 分隊     

OO 分隊     

請款小計(受補助機關填寫)  
 

核定請款金額(內政部填寫)  
 

※核定請款金額上限為該梯所提報消防廳舍於計畫所核定中央補助金額之加總 

 

承辦人 

 

業務主管: 

  

主辦會計: 

   

 機關首長: 

      

 

 

聯絡電話: 

電子信箱: 
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附錄、消防廳舍內部設施改善補助流程 
辦理階段 辦理流程 

前置作業 
於 112 年 8 月 31 日前提報 112-113 年之細部計畫書(詳附件一)及進度管

制表(詳附件二)送本部審查。 

資
格
審
查
階
段 

(

由
內
政
部
審
查) 

 

 

 

 

請
款
審
查
階
段 

(

由
內
政
部
初
審
並
報
行
政
院
核
准) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112-113 年之

細部計畫書 

補助資格審查 

1. 計畫書上編列 112 年補助之消防廳舍佐證

資料至遲於 112 年 10 月 31 日前補正。 

2. 計畫書上編列 113 年補助之消防廳舍佐證

資料至遲於 113 年 5 月 31 日前補正。 

 

內政部暫准同意函，資料需補正 
通過 

內政部受理分梯請款

審查 

辦理情形審查 通知補件或退件 

報行政院核發補助核准函 

不通過 

通過 內政部函轉各地

方政府據以執行 

 

執行進度達 100%之

管制表及請款明細表 

更換補助廳舍

對象之證明 

廳舍契約、契約結算驗收證明或 

支出憑證黏存單等 

執行機關於 112 年至 113 年編列自

籌款辦理消防廳舍內部設施改善佐

證、設計規劃決標、施工發包決標及

小額請購單等資料 

內政部同意 

1.編列 112 年補助之消防廳舍請款資料至遲於 112 年 12 月 31 日前補正。 

2.編列 113 年補助之消防廳舍請款資料至遲於 113 年 10 月 31 日前補正。 

3.如無法於期限內完工，得將實際辦理情形及說明函報本部身請展延。 
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請
款
流
程 

(

地
方
政
府
逕
向
財
政
部
申
請) 

 

書面審查 

撥款作業款 

補正資料 

符合 

檢送相關文件辦理請款作業 

不通過 
通過 


