

附表二

國家災害防救科技中心辦理內政部補助補助國家災害防救科技中心辦理災防告警細胞廣播平臺維運執行進度管制表						
全案 規劃 執行 進度	訂購完成日期：					
	承商名稱：					
	完工日期：					
	驗收日期：					
	付款日期：					
預算執行金額：新臺幣○,○○○萬○,○○○元整						
工作 進度 管制	類別	預 定 進 度		實 際 執 行 進 度		
	年度 月份	工 作 摘 要	累 計 工 作 執行百分 比	工 作 摘 要	累 計 工 作 執行百分 比	
	108 年	3月	說明：請依本案執行過程中之重點工作項目（如：完成供貨商訂購事宜、辦理申請補助款核撥事宜、承商履約期間之查驗、驗收日期、完成付款日期、…等），預作規劃各月份辦理工作重點，並管制至付款完成為止。		說明：請就本案執行過程與署公文往返辦理情形、每月與承商聯繫本案執行情形、本案每月實際執行內容、…等事項，予以詳細填具。	
		4月				
		5月				
		6月				
		7月				
		8月				
		9月				
		10月				
		11月				
		12月				
	執行進度 落後原因		（當月執行進度如有落後之情形，請提列檢討原因及策進作為，以達預定之進度）			

填表人員： 業務主管： 會計單位： 機關長官：

連絡電話： 傳真： E-mail：

填表日期： 年 月 日

註：請受補助團體就各補助項目分張填寫，並於次月5日前完成函報。